АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08. 09. 2016 р.п. Инжавино №562

Об утверждении дорожной карты реализации муниципального проекта помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон № 83-ФЗ 8.05 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г., в целях повышения образовательных результатов учащихся МБОУ «Красивская СОШ» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту реализации муниципального проекта помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте www.top68.ru и разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.А.Яблочко.

Глава района Г.В.Селезнев

Л.Б.Власова
24407

Приложение
к постановлению администрации
района от 08 .09 .2016 № 562

«Дорожная карта»
реализации программы перехода МБОУ «Красивская СОШ» в эффективный режим работы на 2015-2016 годы

№п\п	***Основные мероприятия***	***Сроки проведения***	***Ответственные***
1.	Назначение муниципального координатора по реализации муниципальной программы	Сентябрь,2016	Власова Л.Б., главный специалист отдела образования;
2.	Создание координационной группы поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях (директор МАОУ СОШ №33 г.Тамбова Балдин А.А., Пятых Е.И., нач. отдела образования, Смагина Н.Н., главный специалист отдела образования; Власова Л.Б., главный специалист отдела образования; Кострова Е.Ф., Власова Л.Б., главный специалист отдела образования; Чернова Е.Г. – заведующая ИМЦ)	Сентябрь, 2016	Власова Л.Б., главный специалист отдела образования;
3.	Назначение ответственных за мониторинг качества знаний	Сентябрь,2016	Чернова Е.Г.- заведующая ИМЦ, Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
4.	Разработка нормативной базы по реализации проекта.	Сентябрь,2016	Власова Л.Б., главный специалист отдела образования, Конев О.А. – директора МБОУ «Красивская СОШ»
5.	Создание страницы на сайте отдела образования и школы для размещения информации о реализации проекта, анонсов мероприятий	Сентябрь, 2016	Соколова О.А. – методист ИМЦ
6.	Проведение самообследования школы, размещение на официальном сайте.	Сентябрь,2016	Власова Л.Б., главный специалист отдела образования, Конев О.А. – директора МБОУ «Красивская СОШ»
7.	Разработка Положения о муниципальном банке лучших	Октябрь,2016	Смагина Н.Н., главный специалист

	практик перехода школ в эффективный режим работы		отдела образования
8.	Издание приказа по МБОУ «Красивская СОШ» об управленческой команде по реализации проекта	Октябрь,2016	Конев О.А. – директора МБОУ «Красивская СОШ»
9.	Организация работы «Круглого стола» по теме «Эффективная деятельность школы: реалии сегодняшнего дня»	Октябрь,2016	Чернова Е.Г. – заведующая ИМЦ
10.	Создание и организация работы творческой группы педагогов, работающих в выпускных классах в МБОУ «Инжавинская СОШ»	Октябрь,2016	Чернова Е.Г. – заведующая ИМЦ
11.	Разработка мероприятий по реализации программы	Октябрь,2016	Чернова Е.Г.- заведующая ИМЦ, Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
12.	Обновление Положения о стимулирующих выплатах педагогам	Октябрь,2016	Конев О.А. – директора МБОУ «Красивская СОШ»
13.	Создание рабочей группы по проведению мониторинговых процедур	Октябрь,2016	Власова Л.Б., главный специалист отдела образования
14.	Разработка и реализация программы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов ОУ	Сентябрь,2016 в течение трех лет	Чернова Е.Г. – заведующая ИМЦ
15.	Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов	Октябрь,2016 в течение трех лет	Смагина Н.Н., главный специалист отдела образования, Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
16.	Включенность учащихся в составление и реализацию индивидуальных маршрутов образования	2016-2019	Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
17.	Формирование единого банка диагностических материалов	2016-2019	Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
18.	Участие педагогов в работе семинаров, конференций по вопросам подготовки к ЕГЭ, ГИА	2016-2019	Власова Л.Б., главный специалист отдела образования
19.	Участие ОУ в годичном мониторинге образовательных результатов выпускников по системе «СтатГрад»	2016-2019	Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
20.	Классно-обобщающий контроль в 9,11 классах	2016, 2017	Ташаева М.А., зам.директора МБОУ

			«Красивская СОШ»
21.	Педсовет «От школы выравнивания до школы успеха»	Май,2017	Конев О.А. – директора МБОУ «Красивская СОШ»
22.	Технопарк «Эффективность педагогической деятельности»	апрель,2017	Чернова Е.Г. – заведующая ИМЦ
23.	Организация тьюторского сопровождения детей с особыми образовательными потребностями	2016-2019	Власова Л.Б., главный специалист отдела образования; Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
24.	Информационные акции о реализации проекта: - презентации опыта по реализации проекта внутри ОУ, -информационные стенды, листовки, - родительские собрания	2016-2019	Соколова О.А. – методист ИМЦ
25.	Муниципальное родительское собрание	Март,2017	Кострова Е.Ф., главный специалист отдела образования
26.	Консультации для родителей, собеседование	2016-2019	Попов В.Н. – методист ИМЦ
27.	Согласование с родителями индивидуальных образовательных маршрутов учащихся	Октябрь,2016	Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
28.	Профориентационная работа – реализация комплекса мер: - дополнительное образование, элективные курсы по предпрофильной подготовке; - участие в Днях открытых дверей, -участие в тестировании	2016-2019	Попова Г.П. – методист ИМЦ;
29.	Организация участия детей в конкурсах, проектах, олимпиадах	2016-2019	Чернова Е.Г. – заведующая ИМЦ
30.	Проведение общешкольных линеек по итогам учебных четвертей, года	2016-2019	Ташаева М.А., зам.директора МБОУ «Красивская СОШ»
31.	Поощрение участников проекта	Ноябрь,2019	Пятых Е.И., нач. отдела образования
32.	Трансляция педагогического опыта, участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня	2016-2019	Учителя школы
33.	Рефлексия проекта: подведение итогов	Октябрь,2019	Пятых Е.И., нач. отдела образования Конев О.А. – директора МБОУ «Красивская СОШ»