

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-35,2-44-08
e-mail: obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ

19.12.2019г.

№ 280

Об утверждении комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» в 2020 году

С целью реализации на территории Инжавинского района регионального проекта «Современная школа» и на основании приказа управления образования и науки Тамбовской области №2872 от 30.09.2019г. «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) в 2020 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» в 2020 году согласно приложению к данному приказу.
2. Руководителю МБОУ «Инжавинская СОШ» Хурцилаве И.Ю. обеспечить выполнение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ».
3. Главному специалисту отдела образования Киреевой Е.В. – ответственной за реализацию регионального проекта «Современная школа» в Инжавинском районе, обеспечить координацию и контроль за выполнением мероприятий комплекса мер (дорожной карты)».
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е.И.Пятых

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» в 2020 году**

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Результат</i>	<i>Срок</i>
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - издание распоряжения администрации Инжавинского района о создании Центра; - издание приказа об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Пятых Е.И., нач. отд. обр; директор МБОУ «Инжавинская СОШ»	Распоряжение администрации Инжавинского района; Приказ директора МБОУ «Инжавинская СОШ» о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	декабрь, 2019
2.	Информационная кампания по освещению функционирования Центра. Создание аккаунтов в социальных сетях, на официальных сайтах отдела образования, МБОУ «Инжавинской СОШ»	ИМЦ системы образования, ответственные за ведение сайта в общеобразовательной организации	Освещение в СМИ о деятельности.	ноябрь. 2019
3.	Согласование проекта зонирования Центра	Директор МБОУ «Инжавинская СОШ»	Приказ директора МБОУ «Инжавинская СОШ»	декабрь, 2019
4.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»,	Киршина О.А., зав ИМЦ Зам. директора по УВР	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации	январь – март, 2020

	«Информатика», «ОБЖ»:		Отчет по программам переподготовки кадров	
5.	Проведение ремонтных работ	Директор МБОУ «ИСОШ»;	Отремонтированные кабинеты	июнь-август 2020
6.	Организация доставки и наладки оборудования	Пярых Е.И., нач отд.обр; Директор МБОУ «ИСОШ»	Поставка оборудования	июнь-август 2020
7.	Разработка и утверждение планов учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре	Директор, заместители директора МБОУ «ИСОШ»	Приказ директора МБОУ «ИСОШ»	август-сентябрь 2020
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам. директора по УВР	Приказы о зачислении учащихся	август 2020
9.	Открытие Центра в единый День открытий	Зам. директора по ВР	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020г.